CHILLFLIX

Daily meeting Sprint 1

DATE	SCRUM MASTER	PARTICIPANTS	DURÉE
10.11.2026	Ruben ten Cate	Arthur · Ruben · Scellé	~5 min

01 Daily meeting

TOUR DE TABLE

A Arthur

FAIT

- Étude de la documentation de l'API TMDB (import des données)
- Rédaction des user stories, validées par toute l'équipe

DIFFICULTÉS

- Aucune

PROCHAINE ÉTAPE

- Poursuivre les recherches sur l'API TMDB
- Approfondir Vue.js

R Ruben — SCRUM MASTER

FAIT

- Wireframe sur Figma et Canva, à partir de la première version de Scellé
- Dépôt GitHub créé : branches `main` et `develop`
- Projet Vue.js initialisé dans `develop`

DIFFICULTÉS

- Aucune

PROCHAINE ÉTAPE

- Monter en compétence sur Vue.js
- Éventuellement démarrer une première user story

S Scellé

FAIT

- Maquette du site (ensemble des pages) et première version du wireframe
- Réflexion en cours sur un process marketing

POINT OUVERT

- Clarifier la vision du projet (résultat final visé)

PROCHAINE ÉTAPE

- Passer du wireframe à la maquette aux couleurs ChillFlix

DÉCISIONS DE L'ÉQUIPE

Git	Toute nouvelle branche part de `develop`, jamais de `main`.
Maquette	Scellé la produit en couleurs ; l'équipe en a besoin pour avancer sur le front.
design.md	Fichier Markdown de référence (couleurs, espacements…), utile aussi pour l'IA.
Composants	Découper les pages en composants pour travailler à plusieurs sur une même page.
En attendant	Chacun approfondit Vue.js jusqu'à l'arrivée de la maquette.
Accès GitHub	Invitation partie sur une mauvaise adresse e-mail, à renvoyer sur la bonne.

02 Réunion avec le Product Owner

AVANT LE DÉBUT DU SPRINT

Wireframe validé

Le Product Owner a validé le wireframe présenté par l'équipe.

User stories généralisées

Sur IceScrum, deux user stories étaient trop précises : ~~« Rechercher et filtrer les films »~~ ne permettait techniquement pas de rechercher un acteur. Elles deviennent :

Filtrer · Rechercher · Trier

Démarrage du sprint

Le sprint 1 commence aujourd'hui, le **10.11.2026**. Les tâches seront créées au fur et à mesure de l'avancement du projet (méthode agile).